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ADDENDA .- En la ciudad de Montevideo el dia31. de diciembre de 2014 entre: POR

SERIEG N’ 7421

UNA PARTE: La Administracion Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas. en
adelante UTE. con domicilio en la calle Paraguay No. 2431, Montevideo. representada
en este acto por el Dr. Ing. Gonzalo Casaravilla y Cr. Carlos Pombo, en sus caracteres
de Presidente del Directorio y Gerente General, respectivamente, POR OTRA
PARTE: BIOENERGY SOCIEDAD ANONIMA, en adelante el GENERADOR, con
domicilio en Rivera 6329 Oficina 106, representada en este acto por el Sr. Juan 1 gnacio
* Cabrera Ermida, titular de la C.I. 3.190.778-8 en su calidad de mandatario general,
segun se acredita mediante exhibicion de poder ., considerada cada una en fomra
independiente como PARTE y en su conjunto como LAS PARTES., acuerdan firmar la

presente Adenda, en los siguientes términos y condiciones:
I) ANTECEDENTES

Con fecha 24 de agosto- del afio 2012, LAS PARTES suscribieron un Contrato de
Compraventa de Energia Eléctrica de fuente primaria biomasa, en el marco del

procedimiento competitivo No. K42158.

La firma BIONERGY S.A. solicité que se prorrogue el PLAZO LIMITE DE

INSTALACION Y DEL PLAZO COMPROMETIDO de modo de contemplar las

eventuales demoras en el proceso de obtencion de la Autorizacion Ambiental Previa.

Las partes han arribado a un acuerdo sobre ¢l particular, por lo que corresponde adecuar
el contrato de compraventa antes mencionado, para lo cual resulta necesario realizar la

siguiente Adenda.



11) MODIFICACIONES

LAS PARTES acuerdan modificar el Contrato de Compraventa de Energia Eléctrica

firmado el dia 24 de agosto de 2012 en los siguientes términos:

Modificacion I: DEFINICION DE TERMINOS Y ABREVIATURAS: donde dice

PLAZO COMPROMETIDO, quedara redactado de la siguiente manera:

“es el plazo méaximo para la obtencion de un acta de habilitacion final a que se

compromete el Generador.. Este se empieza a computar a partir del dia de la fecha.”

Donde dice PLAZO LIMITE DE INSTALACION quedara redactado de la siguiente
manera: “es el plazo maximo comprometido para la obtencion de un acta de

habilitacion final. Este se empieza a computar a partir del dia 01.01.2015”

Modificacion II: La clausula VII relativa a los PLAZOS queda redactada de la

siguiente manera:

“EL PLAZO LIMITE DE INSTALACION es de 26 (veintiséis) meses computados a
partir del dia de la fecha.

EL PLAZO COMPROMETIDO es de 780 (setecientos ochenta) dias corridos

computados a partir de la fecha.-

Ambos plazos son improrrogables salvo en caso de configurarse eventos de caso
fortuito o fuerza mayor, debidamente comunicados a UTE, debiendo BIOENERGY SA.
Acreditar fehacientemente el caracter de irresistible, imprevisible e inevitable de dicho

evento.

EL PLAZO DE SUMINISTRO es de 20 (veinte) afios.
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El vencimiento de algin permiso, autorizacion o habilitacion exigidos por las
autoridades nacionales o departamentales, necesarios para el cumplimiento de cste
contrato. habilitara a UTE a suspender la compra de potencia y energia por parte de
UTE. pero no el computo del PLAZO DE SUMINISTRO. No obstante lo expuesto, ¢l
contrato mantendra su vigencia en tanto subsistan las obligaciones emergentes del

mismo.”

Modificacion I11: En cumplimiento a lo aprobado por R 13.-131 de 31 de enero de

2013, en la Cliusula VIII CENTRAL ASOCIADA se realiza la siguiente

LY

modificacion:

Donde dice: “La CENTRAL ASOCIADA utiliza como fuente primaria la BIOMASA.
La misma se sitiia en el inmueble empadronado con el nimero 2228 ubicado en la 10°

Secc. Cat. del Departamento de Tacuarembd.”

Debe decir: “La CENTRAL ASOCIADA utiliza como fuente primaria la BIOMASA.

La misma se situa en el inmueble empadronado con el numero 15760 ubicado en la 2°

Sece. Cat. del Departamento de Tacuarembo.”

Agregar al final de la cldusula lo dispuesto en la Resolucion de Directorio de “U.T.E.”
namero 131 de 31 de enero de 2013 que dispone acceder a la solicitud de Bioenergy
S.A. en cuanto a unificar la fuente de vapor de las Centrales afectadas al cumplimiento

de los contratos de compraventa de energia eléctrica adjudicados por R 12.-545.-

Modificacion 1V: En la Clausula XIII OBLIGACIONES DEL GENERADOR se

agregan los siguientes items:



L) BIOENERGY SA se encuentra obligada a poner a disposicion de UTE por donacion
un predio para el nuevo Puesto de Conexion y Medida (Tacuarembé B) antes del dia 31

de enero de 2015.

A esos efectos, BIOENERGY SA ha adquirido el padron No. 15.761 de la Segunda
Seccion Judicial del Departamento de Tacuarembd. Las partes han acordado que
BIOENERGY SA ceda a UTE la fraccion de 10 hectareas sefialada con la letra A en el
croquis que se adjunta al presente, es firmado por las partes ¢ integra el presente
contrato. En caso de que el tramite de empadronamiento de la nueva fraccion lleve mas
de 30 dias, dentro de ese mismo plazo, y en forma transitoria hasta que se pueda otorgar
la donacion, BIOENERGY S.A. otorgara un Comodato por 99 aiios a favor de UTE de
la fraccion aludida, con la condicion resolutoria de que el mismo quedara sin efecto en

el momento en que se otorgue la donacion respectiva.

M) Finalizar las obras a su cargo en el Puesto de Conexion y Medida (Tacuarembo B)
establecidas en el Anteproyecto de Conexion dentro de los 26 meses a contar desde la

fecha de otorgamiento de esta Adenda.

Modificacion V: En la cliusula XVI PENALIDADES se debe agregar el siguiente

item:

XVIL.3 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS
EN LOS ITEMS L Y M DE LA CLAUSULA XIII OBLIGACIONES DEL

GENERADOR

PENALIDADES: Ante el incumplimiento de los items L) y M) de la Clausula XIII
OBLIGACIONES DEL GENERADOR, se aplicara a partir de la fecha de comienzo de

estos incumplimientos la misma penalidad prevista en la clausula XVI . 1 Penalidad por
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incumplimiento del PLAZO LIMITE DE INSTALACION, del presente Contrato. En
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caso de persistir dicho incumplimiento U.T.E. podra rescindir el presente contrato y

¢jecutar las garantias del mismo.

Modificacion VI: Se agrega como Clausula XXVI. AUTORIZACION PARA
GENERAR. En la que sc establece, segtn lo aprobado por R 13.-268 de 7 de marzo de
2013, lo siguiente: El GENERADOR dispondra de un plazo de igual cantidad de dias
que le insuma la obtencion de la Autorizacion para Generar asociada a la CENTRAL

ASOCIADA.

[II) CERTIFICACION DE FIMAS.

Se solicita la certificacion notarial de las firmas puestas al pie de este documento.

Para constancia se firman dos ejemplares del mismo tenor.-
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HECTOR RICARDO GERONA COSIO. ESCRIBANO. CERTIFICO QUE:

I)Las firmas puestas en el documento de “Adenda” que antecede son
auténticas y pertenecen al Dr. Ingenicro Gonzalo Casaravilla, Contador
Carlos Pombo y al Seiior Juan Ignacio Cabrera Ermida, mayores de edad,
orientales titular el 3°. de la Cédula de Identidad No.3.190.778-8 cuyos
demis datos individualizantes surgen del documento antecedente, a quienes
lei, otorgaron y firmaron en mi presencia. Son de mi conocimiento el 1°.y 2°
y al no conocer al 3° su identidad la acredita con la respectiva Cédula vista.
IDLA  “ADMINISTRACION  NACIONAL DE USINAS Y
TRASMISIONES ELECTRICAS™ (U.T.E.), “R.U.T.” No0.210778720012.
es persona juridica de Derecho Pablico. creada por Ley 4273 de 21 de
octubre de 1912, y cuya denominacion actual establecio el Dec.Ley 14.235
de 25 de julio de 1974. 1lI) Su domicilio esta ubicado en la Ciudad de
Montevideo. en la calle Paraguay nimero 2431. IV) Su cometido es la
prestacion del servicio publico de electricidad. asi como cualquiera de las
actividades de la industria eléctrica. Para el cumplimiento de dicho cometido
le compete generar, transformar, trasmitir. distribuir. exportar, importar y
comercializar la energia cléctrica. V)La representacion del Ente corresponde
al Presidente del Directorio y al Gerente General actuando conjuntamente de
acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Ley No. 15.031 citado y Decreto
Reglamentario  469/80. de 3 de setiembre de 1980. VI) La Presidencia de
dicho Ente es desempeiiada por el Dr.Ing. Gonzalo Casaravilla , titular de la
Cédula de Identidad No.1.861.754-8, de acuerdo con lo dispuesto por la
Resolucion No.62 del Consejo de Ministros del 6 de mayo de 2010 y el

cargo de Gerente General le corresponde al Contador Carlos Pombo, titular



de la cédula de identidad No.1.201.587-1, de acuerdo con lo dispuesto por
Resolucion del Directorio de UTE R 93.-1762 del 07 de Julio de 1993,
cargos vigentes a la fecha. VII)"Bioenergy S.A.” es persona juridica habil y
vigente, habiendo sido constituida en Montevideo el 24 de agosto de 2011 y
sus Estatutos fueron debidamente aprobados, inscriptos en el Registro de
Personas Juridicas. Seccion Comercio, con el No.16674 el 19 de octubre de
2011 y publicados legalmente. Segun escritura autorizada en Montevideo el
9 de setiembre de 2011 por la Escribana Maria Keuchkerian, dicha compaiiia
otorgd al Seiior Juan Ignacio Cabrera mandato general de administracion
con facultades suficientes para el otorgamiento del documento antecedente y
segin certificado expedido el 31 de diciembre de 2014 por el Escribano
Nicolds Alonso dicho apoderamiento se encuentra vigente a dicha fecha.
VIII) Se acttia al amparo de lo dispuesto por el art. 29 del Arancel Oficial.
IX)El otorgamiento del documento antecedente fue dispuesto por
Resolucion del Directorio de U.T.E. R 14.-2456 del 4 de diciembre de 2014,
recaida en el expediente EX13008652. EN FE DE ELLO, a solicitud de los
interesados y para ser presentado ante Oficinas publicas, extiendo el
presente que sello, signo y firmo en la Ciudad de Montevideo el treinta y

uno de diciembre del aiio dos mil catorce.
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